	[image: image1.jpg]:

2

b

Ao





	République du Bénin
≈≈≈≈≈≈≈
Ministère du Développement, de l’Analyse Economique et de la Prospective

≈≈≈≈≈≈≈
Institut  National de la  Statistique  et de  l’Analyse  Economique



[image: image1.jpg]


         Cotonou, le 
I- Introduction

Pour assurer un meilleur suivi des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), le Bénin envisage de réaliser l’enquête par Grappes à Indicateur Multiples (MICS, 2013). Cette  enquête qui cadre bien avec le programme d’activité de l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE), est un programme international d’enquête sur les ménages conçu par l’UNICEF dans le but de disposer d’informations pertinentes, fiables  et comparables sur le plan international sur la situation des enfants et des femmes dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la protection de l’enfant et du VIH/SIDA. L’enquête MICS est également un outil permettant de suivre les progrès réalisés en vue d’atteindre les objectifs nationaux et d’honorer les engagements mondiaux visant à promouvoir le bien être des enfants, dont les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD).

Au niveau international, depuis le démarrage des MICS, quatre éditions d’enquête ont été réalisées (1995, 2000 et 2005-2006, 2009-2010). Dans le cadre de cet effort mondial visant à accroître la disponibilité de données de haute qualité, le Gouvernement du Bénin à travers l’INSAE organisera l’enquête MICS pour la première fois au Bénin en 2013. Ce dispositif complètera et mettra à jour les indicateurs produits à partir des EDS. L’enquête MICS aidera particulièrement  à saisir les changements rapides au niveau des indicateurs majeurs étant donné que l’année cible 2015 fixée pour les OMD approche et a pour objectif d’élargir la base des justifications des politiques et programmes.

Dans le cadre des travaux préparatoires (débuté depuis décembre 2012), l’équipe d’enquête de l’INSAE et l’équipe MICS de l’UNICEF Bénin ont participé à l’atelier de conception de la 5ème génération de l’Enquête MICS organisé par le Bureau Régional de l’UNICEF à Dakar (Sénégal) du 27 mars au 03 avril 2013. Il est également prévu la participation des deux équipes à l’atelier de traitement des données MICS qui sera organisé par  le Bureau Régional de l’UNICEF à Dakar (Sénégal) du 15 au 25 juillet 2013. Plusieurs réunions ont été tenues autour de l’organisation de l’enquête. Il a été retenu le démarrage au plus tôt du volet nutrition pour prendre en compte les questions de saisonnalité y compris la saison pluvieuse. La prise en compte du RGPH4 comme base de sondage a été discutée et actée.  
Les rubriques suivantes présentent les objectifs, les résultats attendus, la méthodologie, le calendrier indicatif et le budget estimatif de l’enquête MICS (2013).
II- Objectifs
L’enquête MICS (2013) a pour principal objectif de renseigner le niveau des indicateurs relatifs à la situation de la femme et de l’enfant dans le domaine de la santé, de l’éducation, de la protection de l’enfant et du VIH/Sida.
De façon spécifique, l’enquête MICS vise à :

1. Recueillir des données à l’échelle nationale et départementale permettant de calculer des indicateurs démographiques essentiels, et particulièrement, les taux de fécondité et de mortalité infanto-juvénile ;

2. Mesurer les indicateurs de fréquentation et d’achèvement scolaire au primaire et secondaire (Taux Brut et Taux Net de Scolarisation au Primaire, Taux d’achèvement en 5ème année du primaire) ;
3.  Collecter des données sur le niveau d’analphabétisme au sein de la population adulte ;
4. Recueillir des données sur l’accès à l’eau et sur l’assainissement ;

5. Mesurer les niveaux de connaissances et de pratiques contraceptives par département et par milieu de résidence ;

6. Apprécier l’état de santé de la mère et de l’enfant : vaccination, prévalence et traitement des maladies des enfants de moins de cinq ans, visites prénatales, assistance à l’accouchement, soins postnatals et allaitement maternel ; 

7. Mesurer l’état nutritionnel des femmes et des enfants de moins de cinq ans au moyen des mesures anthropométriques (poids et taille) ;

8. Mesurer la fréquence de la fièvre, le degré de prévention et de traitement du paludisme, en particulier la possession et l’utilisation de moustiquaires ;

9. Apprécier les connaissances, attitudes et pratiques des femmes et des hommes au sujet des IST et du sida ; 

10. Apprécier le niveau d’accès des populations aux médias et à l’utilisation des Nouvelles Technologies d’Information et de la Communication ; 
11. Mesurer le niveau de bien-être subjectif des femmes. 

III- Résultats attendus
Au terme de cette enquête, le Bénin va disposer d’informations sur le niveau des indicateurs ci-après :
1. Taux de fécondité et de mortalité des enfants de moins de cinq ans ;
2. Taux d’achèvement du primaire et du secondaire, 
3. Taux Brut et Taux Net de scolarisation au primaire et du secondaire ;
4. Taux d’analphabétisme au sein de la population adulte ;

5. Proportion de la population ayant accès à l’eau potable et pratiquant les mesures d’hygiènes (utilisation de latrine et évacuant les ordures par la voirie et les eaux usées ;
6. Taux d’utilisation de la contraception ;
7. Proportion d’enfants de moins de cinq ans vaccinés ; 
8. Proportion d’enfants souffrant de la fièvre ;
9. Proportion d’enfants de moins de cinq ans et de femmes atteints de malnutrition ;
10. Proportion d’enfants souffrant de la fièvre et utilisant la moustiquaire ;
11. Proportions de femmes et d’hommes connaissant le sida et utilisant les méthodes appropriées de protection contre le VIH/sida ;
12. Proportion de la population ayant accès aux médias et utilisant les Nouvelles Technologies d’Information et de la Communication ;
13. Proportion de femmes (filles) satisfaites de leur vie de famille, de leurs relations amicales, de leur école, de leur travail actuel, de leur santé, de l’endroit où elles habitant, de la façon dont les autres les traitent et de leur aspect physique.  

IV- Méthodologie 

IV.1- Echantillonnage

La taille de l’échantillon dépendra du scénario qui sera retenu. Quatre options ont été explorées (cf. tableau 1) conformément aux recommandations de la séance de travail INSAE-PTF tenue le vendredi 14 juin 2013.
Tableau 1 : Taille de l’échantillon selon les scénarii

	Scénario N°
	Niveau de représentativité des indicateurs
	Taille Echantillon 

(nombre de ménages)
	Nombre de femmes en âge de procréer     (15-49 ans)
	Nombre d’enfants de moins de cinq ans
	Nombre d’hommes      (15-64 ans)

	1
	Département + Chacune des cinq 1ères ZS prioritaires
	21 808
	23800
	16875
	23718

	2
	Département + Chacune des cinq 1ères ZS prioritaires + Chaque Site Sentinelle CARE

	23 759
	25929
	18385
	25840

	3
	Département + Chacune des dix 1ères ZS prioritaires
	23 710
	25876
	18347
	25787

	4
	Département + Chacune des dix 1ères ZS prioritaires+ Chaque Site Sentinelle CARE
	25 661
	28005
	19856
	27909


Les ménages seront tirés de façon probabiliste et aléatoire. Pour y parvenir, la procédure suivie par le programme MICS et retenue par l’INSAE est la suivante :

· L'échantillon du MICS sera un échantillon tiré à deux degrés. Au premier degré, les unités primaires (grappes) seront tirées au hasard à partir de la base de sondage  issue du quatrième Recensement Général de la Population et de l’Habitation du Bénin (2013) avec une probabilité proportionnelle à la taille dans chaque strate. L’échantillon sera stratifié par milieu de résidence (Urbain-Rural), par département et au besoin par commune dans les zones sanitaires prioritaires. 

· Au 2ème degré, 20 ménages seront sélectionnés au hasard dans les listes des ménages issues du RGPH4 pour chacune des ZD choisies.

IV.2- Outils de collecte

Le MICS utilise quatre questionnaires : 
· Questionnaire Ménage pour recueillir des informations sur les caractéristiques individuelles des membres du ménage ;
· Questionnaire Individuel Femmes à administrer aux femmes âgées de 15 à 49 ans des ménages sélectionnés ; 

· Questionnaire Enfants pour les enfants de moins de cinq ans vivant dans les ménages échantillonnés que leur génitrice (mère) vive ou non dans le ménage en question ;
· Questionnaire Individuel Homme pour les hommes de 15-64 ans.
Outre les questionnaires, des manuels seront élaborés afin de faciliter la compréhension aux différentes catégories de personnes intervenant dans l’opération (manuel d’instructions des enquêteurs, des chefs d’équipes et des superviseurs).
IV.3- Méthode de collecte
L’enquête MICS (2013) se déroulera en trois étapes principales suivantes : 
i). la phase préparatoire (débuté en décembre 2012 et se poursuivra jusqu’en fin juillet 2013), 
ii). l’enquête pilote (Août 2013),

iii). l’enquête principale (Octobre 2013-Janvier 2014). 
Pour chacune des deux dernières étapes, une formation sera dispensée au personnel de terrain recruté pour l’opération. La collecte des données sera faite à l’aide des tablettes selon l’approche CAPI (Computer Assisted Personal Interview) qui exclue la phase de saisie des informations avec une supervision technique adéquate.
IV.4- Méthode de traitement
L’apurement des données se fera au fur et à mesure de la collecte et de la réception des fichiers des grappes achevées. A cet effet, une équipe composée d’informaticiens, de démographes, de statisticiens et de sociologues, corrigera automatiquement les erreurs détectées, ce qui permettra de donner les indications nécessaires aux équipes sur le terrain soit pour complément d’informations, ou pour une re-vérification, ou encore pour rectifier les aberrations. Après la fusion des fichiers, les dernières erreurs détectées seront traitées et corrigées avec l’appui de l’expert de l’UNICEF et la base consolidée sera transférée en SPSS pour la tabulation des données.
V. Calendrier
L’enquête MICS sera exécutée selon le calendrier ci-dessous résumé :

· Décembre 2012 à Juillet 2013 : Préparation de l’enquête ; 
· Août 2013 : Enquête pilote (Formation des agents, collecte des données et traitement) ;

· Octobre 2013-Janvier 2014 : Enquête principale (Formation des agents et collecte des données sur le terrain) ;

· Février-Avril 2014 : Traitement et analyse des données suivis de la diffusion des résultats.

VI. Coût estimatif
Les dernières évaluations effectuées pour un échantillon de 21.808 ménages indiquent un budget de l’ordre de huit cent soixante sept millions (867.000.000) francs CFA, soit 1 734 000 dollars US selon les grandes lignes suivantes :

Tableau 2 : Répartition du budget (Scénario 1 Echantillon=21.808) selon les grandes lignes

	Les grandes rubriques
	BUDGET GLOBAL MICS 

	
	

	
	FCFA
	$US

	Enumération
	27 775 000
	55 550

	Personnel
	230 859 000
	461 718

	Transport
	385 830 000
	771 660

	Participation à l’atelier MICS
	30 600 000
	61 200

	Consommables
	22 850 000
	45 700

	Equipement
	79 200 000
	158 400

	Autres frais
	70 120 000
	140 240

	 
	
	

	Total (sans supervision partenaire technique)
	847 234 000
	1 694 468

	Supervision partenaires techniques
	19 500 000
	39 000

	Total (avec supervision partenaire technique)
	866 734 000
	1 733 468


Le budget prévisionnel par scénario se présente comme suit :
Tableau 3 : Prévisions budgétaires selon les scénarii

	Scénario N° i
	Niveau de représentativité des indicateurs
	Taille Echantillon (nombre de ménages)
	Budget global
	Budget  (i) sur budget (1)
	Coût additionnel de prise en compte des sites CARE

	
	
	
	FCFA
	$US
	
	FCFA
	$US

	1
	Département + Chacune des cinq 1ères ZS prioritaires
	21 808
	866 734 000  
	1 733 468  
	1,00
	 
	 

	2
	Département + Chacune des cinq 1ères ZS prioritaires + Chaque Site Sentinelle CARE
	23 759
	944 274 262  
	1 888 549  
	1,09
	77 540 262  
	155 081  

	3
	Département + Chacune des dix 1ères ZS prioritaires
	23 710
	942 326 813  
	1 884 654  
	1,09
	 
	 

	4
	Département + Chacune des dix 1ères ZS prioritaires+ Chaque Site Sentinelle CARE
	25 661
	1 019 867 075  
	2 039 734  
	1,18
	77 540 262  
	155 081  


Le budget estimatif détaillé pour un échantillon de 21.808 ménages est annexé à la présente note méthodologique.
Le Directeur Général

Alexandre S. BIAOU
ANNEXE 1 : BUDGET DETAILLE 
	

	Tableau 4 : Prévisions budgétaires (Scénario 1 Echantillon=21.808)


	PLANIFICATION BUDGET MICS5 BJ 2013
	Coût
	
	No.
	
	Quantité
	Coût

	
	
	unitaire
	
	Unités
	Temps
	Unités
	Temps
	Total (F.CFA)
	Total ($)

	
	
	
	
	
	
	
	
	1$=500 F.CFA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Enumération
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Formateurs (5 jours de formation, 10 de suivi des opérations de terrain) 
	30 000
	F.CFA
	personnes
	jours
	7
	15
	3 150 000  
	6 300  

	
	Formation des agents cartographes énumérateurs 
	5 000
	F.CFA
	agents
	jours
	85
	5
	2 125 000  
	4 250  

	
	Agents cartographes énumérateurs 
	8 000
	F.CFA
	agents
	jours
	50
	20
	8 000 000  
	16 000  

	
	Chef de détachement: Chef d'équipe (CE)
	10 000
	F.CFA
	CE
	jours
	25
	20
	5 000 000  
	10 000  

	
	Carburant pour supervision : 6 véhicules
	30 000
	F.CFA
	véhi
	jours
	6
	10
	1 800 000  
	3 600  

	
	Location de salle de formation
	20 000
	F.CFA
	salles
	jours
	7
	5
	700 000  
	1 400  

	
	Location de véhicule 
	60 000
	F.CFA
	véhi
	jours
	6
	10
	3 600 000  
	7 200  

	
	Chauffeurs de véhicule 
	5 000
	F.CFA
	chauf.
	jours
	6
	10
	300 000  
	600  

	
	Sensibilisation/guide + crieurs public 
	10 000
	F.CFA
	villages
	
	200
	1
	2 000 000  
	4 000  

	
	Préparation de la base de tirage 
	10 000
	F.CFA
	Personnes
	jours
	8
	5
	400 000  
	800  

	
	Tirage des ménages 
	10 000
	F.CFA
	Personnes
	jours
	14
	5
	700 000  
	1 400  

	
	Total 
	
	
	
	
	 
	 
	27 775 000  
	55 550  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Personnel
	Consultant(s)
	45 000
	F.CFA
	personnes
	jours
	
	
	0  
	0  

	
	Comptable
	45 000
	F.CFA
	personnes
	jours
	
	
	0  
	0  

	
	 Assistant(s) administratif(s)
	45 000
	F.CFA
	Personnes
	jours
	
	
	0  
	0  

	
	Programmeur
	45 000
	F.CFA
	Personnes
	jours
	
	
	0  
	0  

	
	Formation des formateurs : Pause-café 
	3 000
	F.CFA
	personnes
	pauses
	35
	14
	1 470 000  
	2 940  

	
	Test préliminaire 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Formateurs 
	15 000
	F.CFA
	personnes
	jours
	8
	18
	2 160 000  
	4 320  

	
	    Enquêteur - Jours de formation
	8 000
	F.CFA
	personnes
	jours
	24
	15
	2 880 000  
	5 760  

	
	    Enquêteurs (terrain et debriefing)
	8 000
	F.CFA
	personnes
	jours
	24
	7
	1 344 000  
	2 688  

	
	    Chauffeurs(s)
	5 000
	F.CFA
	personnes
	jours
	4
	18
	360 000  
	720  

	
	Enregistrement
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    Formateurs
	
	F.CFA
	personnes
	jours
	0
	0
	0  
	0  

	
	    Enregistreurs - Jours de formation
	
	F.CFA
	personnes
	jours
	0
	0
	0  
	0  

	
	   Enregistreurs
	
	F.CFA
	personnes
	jours
	0
	0
	0  
	0  

	
	    Chauffeurs(s)
	
	F.CFA
	personnes
	jours
	0
	0
	0  
	0  

	
	Formation principale
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Formateurs
	15 000
	F.CFA
	personnes
	jours
	12
	18
	3 240 000  
	6 480  

	
	Formateur volet nutrition
	15 000
	F.CFA
	personne
	jours
	5
	7
	525 000  
	1 050  

	
	Stagiaires - Jours de formation
	8 000
	F.CFA
	personnes
	jours
	250
	15
	30 000 000  
	60 000  

	
	Chauffeurs - Etude pilote
	5 000
	F.CFA
	personnes
	jours
	4
	4
	80 000  
	160  

	
	Travail sur le terrain
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    Superviseurs de terrain
	30 000
	F.CFA
	personnes
	jours
	17
	90
	45 900 000  
	91 800  

	
	    Contrôleurs de terrain/Chefs d'équipe
	200 000
	F.CFA
	personnes
	mois
	42
	3
	25 200 000  
	50 400  

	
	    Enquêteurs
	175 000
	F.CFA
	personnes
	mois
	126
	3
	66 150 000  
	132 300  

	
	Agents de prélèvement
	175 000
	F.CFA
	personnes
	mois
	0
	3
	0  
	0  

	
	    Mesureurs
	175 000
	F.CFA
	personnes
	mois
	42
	3
	22 050 000  
	44 100  

	
	    Chauffeurs supervision
	100 000
	F.CFA
	personnes
	mois
	17
	3
	5 100 000  
	10 200  

	
	    Chauffeurs
	100 000
	F.CFA
	personnes
	mois
	42
	3
	12 600 000  
	25 200  

	
	    Guides locaux/Crieurs publics
	10 000
	F.CFA
	villages
	forfait
	1100
	1
	11 000 000  
	22 000  

	
	Adaptation des applications MICS à CAPI
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Data Manager 
	20 000
	F.CFA
	personnes
	jours
	1
	20
	400 000  
	800  

	
	Assistants Data Manager
	10 000
	F.CFA
	personnes
	jours
	2
	20
	400 000  
	800  

	
	Total personnel 
	
	
	
	
	
	
	230 859 000  
	461 718  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Transport
	Location véhicules (Test préliminaire)
	60 000
	F.CFA
	véhicules
	jours
	4
	18
	4 320 000  
	8 640  

	
	Location véhicules (Enregistrement)
	
	F.CFA
	véhicules
	jours
	0
	0
	0  
	0  

	
	Location véhicule (Formation principale)
	60 000
	F.CFA
	véhicules
	jours
	4
	4
	960 000  
	1 920  

	
	Location véhicules (Supervision de la collecte)  
	60 000
	F.CFA
	véhicules
	jours
	17
	90
	91 800 000  
	183 600  

	
	Location véhicules (Travail sur le terrain)
	60 000
	F.CFA
	véhicules
	jours
	42
	90
	226 800 000  
	453 600  

	
	Indemnité transport public  
	
	
	
	
	
	
	0  
	0  

	
	Carburant
	10 000
	F.CFA
	véhicules
	jours
	62
	90
	55 800 000  
	111 600  

	
	Frais contingents (réparations, barques, etc)
	1 000 000
	F.CFA
	
	
	3
	1
	3 000 000  
	6 000  

	
	Indemnité de déplacement interne (Travail sur le terrain) 


	25 000
	F.CFA
	personnes
	mois
	42
	3
	3 150 000  
	6 300  

	
	Total transport
	
	
	
	
	 
	 
	385 830 000  
	771 660  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Per diems
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Participation à l'atelier MICS
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    Consultant(s)
	200 000
	F.CFA
	personnes
	jours
	4
	17
	13 600 000  
	27 200  

	
	    Autres experts
	200 000
	F.CFA
	personnes
	jours
	5
	17
	17 000 000  
	34 000  

	
	Total per diems 
	
	
	
	
	
	
	30 600 000  
	61 200  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Consommables
	Fournitures bureau (papiers, crayons, stylos, etc.)
	6 000 000
	F.CFA
	
	
	1
	1
	6 000 000  
	12 000  

	
	Fiches identification 
	500 000
	F.CFA
	
	
	1
	1
	500 000  
	1 000  

	
	Enveloppes pour classement
	100 000
	F.CFA
	
	
	1
	1
	100 000  
	200  

	
	Fournitures informatiques (papiers, clés USB, CD ROM, Kit de connexion Kanakoo avec 4 mois de connexion, antivirus de 2 ans de validité etc.)
	6 000 000
	F.CFA
	
	
	1
	1
	6 000 000  
	12 000  

	
	Sacs, chapeaux, t-shirts pour personnel de terrain
	5 000 000
	F.CFA
	
	
	1
	1
	5 000 000  
	10 000  

	
	Communication pour le personnel de l'opération (coorporates)
	5 000
	F.CFA
	
	
	350
	3
	5 250 000  
	10 500  

	
	Total matières consommables
	
	
	
	
	
	
	22 850 000  
	45 700  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Equipement
	Toises (Enfants + Adultes)
	20 000
	F.CFA
	toises
	
	65
	1
	1 300 000  
	2 600  

	
	Balances (Enfants + Adultes)
	20 000
	F.CFA
	balances
	
	65
	1
	1 300 000  
	2 600  

	
	GPS
	250 000
	F.CFA
	GPS
	
	30
	1
	7 500 000  
	15 000  

	
	Kits pour examen (sel)
	4 000
	F.CFA
	kits
	
	1100
	1
	4 400 000  
	8 800  

	
	Kits test rapid, prélèvement etc malaria
	1 500
	F.CFA
	kits
	
	0
	1
	0  
	0  

	
	Vidéo projecteur avec télécommande et potence
	500 000
	F.CFA
	unité
	
	2
	1
	1 000 000  
	2 000  

	
	Imprimante laser format A4 blanc noir et couleur 
	500 000
	F.CFA
	unités
	
	2
	1
	1 000 000  
	2 000  

	
	Mise au norme des bureaux (câblage et climatisation)
	500 000
	F.CFA
	unité
	
	1
	1
	500 000  
	1 000  

	
	Ordinateur portable 
	700 000
	F.CFA
	unités
	
	4
	1
	2 800 000  
	5 600  

	
	Tablettes
	250 000
	F.CFA
	unités
	
	120
	1
	30 000 000  
	60 000  

	
	Ordinateur de bureau avec tous les accessoires 
	500 000
	F.CFA
	unités
	
	4
	1
	2 000 000  
	4 000  

	
	Achat Licence (CSProX)
	17 500 000
	F.CFA
	unités
	
	1
	1
	17 500 000  
	35 000  

	
	Autres kits d'épreuve (Torches, trousses de premiers soins, etc) : 10 000FCFA/agent/mois et pour 30 chauffeurs
	30 000
	F.CFA
	kits
	
	330
	1
	9 900 000  
	19 800  

	
	Equipement total
	
	
	
	
	
	
	79 200 000  
	158 400  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Autres frais
	Location lieu (Formation des formateurs)
	100 000
	F.CFA
	
	jours
	1
	14
	1 400 000  
	2 800  

	
	Location lieu (Formation test préliminaire)
	100 000
	F.CFA
	
	jours
	1
	15
	1 500 000  
	3 000  

	
	Location lieu (Formation enregistrement)
	
	F.CFA
	
	jours
	0
	0
	0  
	0  

	
	Location lieu (Formation principale)
	200 000
	F.CFA
	
	jours
	2
	15
	6 000 000  
	12 000  

	
	Maintenance équipement
	5 000 000
	F.CFA
	
	
	1
	1
	5 000 000  
	10 000  

	
	Envoi questionnaires au centre
	
	F.CFA
	
	
	0
	0
	0  
	0  

	
	Impression feuilles d'enregistrement
	20
	F.CFA
	pages
	villages
	1100
	10
	220 000  
	440  

	
	Impression questionnaire et feuilles enregistrement : QM=25p; QF=60p; Qenft=30p : y compris reliure
	100
	F.CFA
	pages
	pers.
	2000
	80
	16 000 000  
	32 000  

	
	Impression manuel y compris reliure
	100
	F.CFA
	pages
	pers.
	400
	150
	6 000 000  
	12 000  

	
	Photocopies cartes, feuilles enregistrement, autres manuels
	
	F.CFA
	
	
	0
	0
	0  
	0  

	
	Communications (Téléphone, télécopie, internet, affranchissement, etc.)
	
	F.CFA
	
	
	0
	0
	0  
	0  

	
	Rédaction rapports : analystes 
	20 000
	F.CFA
	personnes
	jours
	10
	20
	4 000 000  
	8 000  

	
	Impression Rapport 
	20 000
	F.CFA
	Rapports
	
	1000
	1
	20 000 000  
	40 000  

	
	Distribution rapports (cargo)
	
	F.CFA
	
	
	
	
	0  
	0  

	
	Diffusion réunion/ Séminaire national
	3 000 000
	F.CFA
	
	
	1
	1
	3 000 000  
	6 000  

	
	Autre analyse
	1 000 000
	F.CFA
	
	
	4
	1
	4 000 000  
	8 000  

	
	Soumission en Conseil National de la Statistique (préparation des dossiers et frais de soumission)
	1 000 000
	F.CFA
	
	
	1
	1
	1 000 000  
	2 000  

	
	Soumission au Comité Ethique Ministère de la Santé
	1 000 000
	F.CFA
	
	
	1
	1
	1 000 000  
	2 000  

	
	Audit indépendant
	1 000 000
	F.CFA
	
	
	1
	1
	1 000 000  
	2 000  

	
	Total autres frais
	
	
	
	
	
	
	70 120 000  
	140 240  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total (sans énumération)
	
	
	
	
	
	
	819 459 000  
	1 638 918  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total (y compris énumération)
	
	
	
	
	
	
	847 234 000  
	1 694 468  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Supervision Partenaires techniqes
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Transport
	Location véhicules (Supervision de la collecte)  
	60 000
	F.CFA
	
	
	15
	10
	9 000 000  
	18 000  

	
	Carburant supervision pour enquête principale
	10 000
	F.CFA
	
	
	15
	10
	1 500 000  
	3 000  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Per diems
	    Superviseurs de terrain
	60 000
	F.CFA
	
	
	15
	10
	9 000 000  
	18 000  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Total supervision partenaire technique
	
	
	
	
	
	
	19 500 000  
	39 000  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total (sans énumération ni Supervision partenaires techniques)
	
	
	
	
	
	
	838 959 000  
	1 677 918  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total (y compris énumération  + Supervision partenaires techniques)
	
	
	
	
	
	
	866 734 000  
	1 733 468  


ANNEXE 2 : LISTE DES ZS PRIORITAIRES ET DES SITES SENTINELLES CARE

	Liste des dix premières Zones Sanitaires (ZS) prioritaires
	
	Liste des Sites Sentinelles CARE BENIN/TOGO

	Rang
	Zones Sanitaires
	Taux (en %) de malnutrition chronique modérée EMICoV-Suivi 2010
	
	Dénomination
	Composition

	1
	Comè-Grand-Popo-Houéyogbé-Bopa
	34,8
	
	Site 1
	Zangnanado, Ouinhi, Cové

	2
	Savè-Ouèssè
	30,9
	
	Site 2
	Adjohoun, Dangbo, Aguégués

	3
	Covè-Ouinhi-Zangnanado
	30,0
	
	Site 3
	Kalalé, Nikki, Pèrèrè

	4
	Pobè-Kétou-Adja-Ouèrè (PAK)
	29,2
	
	Site 4
	Dassa-Zoumé, Glazoué, Savalou

	5
	Tanguiéta-Matéri-Cobly
	28,2
	
	Site 5
	Lalo, Bopa, Houeyogbé

	6
	Bohicon-Zakpota-Zogbodomey
	27,8
	
	
	

	7
	Kouandé-Ouassa-Péhunco-Kérou
	27,5
	
	
	

	8
	Banikoara
	26,7
	
	
	

	9
	Gogounou-Kandi-Ségbana
	26,6
	
	
	

	10
	Natitingou-Boukombé-Toucountouna
	26,5
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� L’indicateur clé retenu pour l’exercice de calcul de la taille de l’échantillon est le taux de malnutrition chronique modérée. Les valeurs de base utilisées sont les résultats de l’enquête EMICoV-Suivi 2010 avec une marge d’erreur de 15%  pour chacun des trois niveaux de désagrégation considérés  (département,  zone sanitaire,  commune). 


� La liste des dix premières Zones Sanitaires (ZS) prioritaires et des sites sentinelles de CARE BENIN/TOGO est présentée en annexe 3.


� Selon les dernières indications fournies par le CDC/USAID, le dispositif envisagé pour les prélèvements des échantillons ne serait en place qu’en décembre 2013 voire janvier 2014. Les paramètres financiers y relatifs initialement pris en compte dans les notes d’information publiées dans la semaine du 10 juin 2013 ont été abandonnés. 
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