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Introduction 
Depuis de nombreuses décennies, la nécessité de disposer de données fiables et à jour a été unanimement reconnue par la communauté internationale. Dès lors, de nombreuses opérations ont été réalisées dans le but de disposer de telles données en vue d’une prise de décision éclairée, tant au niveau des décideurs politiques, qu’au niveau de la communauté scientifique et économique. 

Au rang des sources de données, le Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH) est la source qui permet le mieux de disposer de façon exhaustive les données détaillées jusqu’aux plus petites unités administratives sur les caractéristiques démographiques, économiques et socioculturelles de la population : ce qui en fait un précieux instrument pour l’élaboration des plans et programmes de développement, tant au niveau national que des collectivités locales à la base. 
Il importe donc d’organiser pour le Bénin un quatrième recensement dans la mesure où celui-ci permet de satisfaire plusieurs besoins de l’heure :

· Besoins d’actualisation des informations collectées au cours des recensements de 1979, 1992 et 2002 qui sont déjà obsolètes ;
· Besoins d’asseoir les bases de la Décentralisation et d’assurer le suivi et la mise en œuvre des PDC ; 
· Besoins de disposer de nombreux indicateurs de base nécessaires au niveau opérationnel des actions de développement: commune, arrondissement et village ;
·  Nécessité de se conformer à l’un des principes de l’organisation des Nations Unies qui veut que les recensements de population aient lieu tous les dix (10) ans ;
Le présent document décrit la note méthodologique du RGPH4 en mettant l’accent sur les différentes étapes de réalisation du 4ème RGPH telles qu’envisagées par l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique, ainsi que les difficultés rencontrées dans sa réalisation.

I. Travaux préparatoires 
Les travaux préparatoires du RGPH4 se résument aux travaux préliminaires et à l’exécution de la cartographie censitaire et au recensement pilote.

1.1. Phase conceptuelle
Il s’agit des travaux préliminaires qui concernent la mise en place du cadre institutionnel et organisationnel et la rédaction des techniques, matériels et financiers au bureau 

Pour ce qui concerne, les préparatifs administratifs, techniques, matériels et financiers au bureau, il y a eu la rédaction :
· d’un plan organisationnel ; 
· des textes administratifs (projet de décret portant organisation du 4ème recensement et un projet de communication) ; 

· d’un document de projet du recensement ;
· d’un document du budget prévisionnel ;
· d’un document de plaidoyer pour la mobilisation des ressources ainsi qu’une synthèse du plaidoyer ;
· de tous les documents techniques relatifs à la cartographie censitaire pilote, à la cartographie censitaire proprement dit, au recensement pilote, à l’enquête post-censitaire pilote, au dénombrement proprement dit, à l’enquête post-censitaire, aux différentes phases du  traitement des données, 
· d’un document de sensibilisation relatif à chaque phase du dénombrement avec création d’un Comité National de Recensement (CNR) et des comités départementaux et locaux.

Par ailleurs l’ensemble des documents techniques et méthodologiques du RGPH4 ont été soumis au Conseil National de la Statistique (CNS) pour avis d’opportunité et de conformité.

De même, la Commission Nationale des Ressources Humaines et de la Population a consacré sa première session de l’année 2012 pour informer et sensibiliser les commissaires sur la tenue du recensement en Novembre 2012. Elle a également formulé plusieurs recommandations à cet effet.

En dehors de la rédaction des documents administratifs et techniques, des rencontres d’échange ont été réalisées, il s’agit de : 

· réunion sur les leçons à tirer des recensements passés ; 
· rencontre avec les utilisateurs potentiels ;
· ateliers d’élaboration des plans d’analyse des données du recensement ;

· validation du questionnaire du recensement ;

·  rencontre avec les partenaires pour la mobilisation des ressources ; 
1.2. Cartographie à l’appui du RGPH4 

La cartographie censitaire est la première opération de terrain qui entre dans la phase d’exécution d’un recensement. Ce sont les résultats de cette phase qui permettent de mettre à jour la base de données cartographiques et de planifier tout le dispositif à mettre en place du point de vue des ressources matérielles et humaines au cours du dénombrement.  

Pour mener à bien la cartographie à l’appui du RGPH4, plusieurs outils de collecte ont été élaborés. Il s’agit en l’occurrence :
· du manuel de l’opérateur cartographe/énumérateur ;

· du carnet de terrain ;

· de la fiche de découpage ;

· de la fiche de suivi du détachement ;

· de la fiche d’estimation de la population
La formation des agents énumérateurs/cartographes a été décentralisée et s’est tenue dans les Directions Départementales de la Prospective et du Développement (DDPD). Compte tenu des ressources financières disponibles, elle a été réalisée en quatre étapes.

Le traitement de la cartographie a permis de passer du papier ozalid traditionnellement utilisé pour l’obtention des cartes numérisées sur papier A2, A3 ou A4. Cette phase a nécessité le recrutement des professionnels de la cartographie pour assurer la numérisation des cartes, avec l’appui d’un consultant en cartographie/géomantique recruté sur fond UNFPA.
La phase terrain de la cartographie est actuellement terminée, le traitement des données et l’impression des cartes seront achevés d’ici la fin du mois d’octobre 2012.
 1.3. Recensement pilote et enquête post-censitaire pilote 

Pour ce qui concerne le test des documents techniques du RGPH4 sur le terrain, il s’est agit de réaliser le recensement pilote et l’enquête post-censitaire pilote.

· Le recensement pilote a été réalisé dans 24 ZD tirées sur toute l’étendue du territoire national, soit deux ZD par département. Il a été conduit par des équipes d’agents recenseurs (AR) ayant à leur tête un chef d’équipe (CE).

· L’enquête post-censitaire pilote a été réalisée dans 4 ZD tirées parmi les 24 ZD dans lesquelles sont déroulées le recensement pilote. 
II. Phase de dénombrement de la population
Le dénombrement est le comptage exhaustif de la population et la saisie de ses caractéristiques. En tant que tel, il couvrira toute l’étendue du territoire national. L’opération consiste à passer de ménage en ménage pour recenser, à l’aide du questionnaire et par interview directe toutes les personnes qui y vivent habituellement, qu’elles soient présentes ou non au moment du passage de l’agent recenseur, et les visiteurs ayant passé la nuit précédant le passage de l’agent recenseur. Elle permet de saisir également sur le même questionnaire les caractéristiques des migrants et celles du logement qui abrite le ménage. Cette collecte durera 15 jours.
2.1. Schéma organisationnel
Le dénombrement général est organisé suivant une architecture impliquant les coordonnateurs techniques, les superviseurs techniques, les contrôleurs, les chefs d’équipe et les agents recenseurs. Les coordonnateurs techniques au nombre de 6, ayant une expérience en matière de recensement ou des opérations de grandes envergures, auront pour rôle de coordonner les opérations au niveau des anciens départements. Pour raison d’efficacité et de contrôle effectif de la qualité des données, le territoire national est stratifié en 45 zones de supervision définies suivant des critères d’optimisation de distance couplés avec les  langues parlées dans les communes.

Le dénombrement général est prévu pour une durée de 15 jours. La ferme volonté de collecter des informations fiables dans le délai imparti a conduit à retenir comme taille de  ZD,  1200 habitants en milieu urbain et 800 habitants en milieu rural.   

Un contrôleur aura à charge 4 chefs d’équipes et chacun de ceux-ci aura sous sa responsabilité 4 agents recenseurs (AR) dans une zone de supervision. Le personnel technique de terrain est évalué à environ 17400  personnes réparties comme suit :
· 13000 agents recenseurs et réservistes

· 3500 chefs d’équipe
· 900 contrôleurs et réservistes.
2.2. Supervision des travaux et le contrôle de qualité

A travers des missions administratives et techniques, les Préfets, Présidents des Comités Départementaux du Recensement, les Directeurs Départementaux de la Prospective et du Développement (DDPD), les Maires et Chefs d’Arrondissement effectueront des descentes lors des travaux de collecte. Leur implication dans la phase de sensibilisation et de dénombrement de la population sera nécessaire. 

2.3. Sensibilisation de la population

La réussite de la phase de dénombrement a des exigences en termes de sensibilisation accrue de la population, de la qualité du personnel de terrain à recruter et de leur formation.

Une vaste campagne de sensibilisation sur le recensement a été déjà exécutée dans tout le pays à l’endroit des autorités locales. Il s’agit des missions de sensibilisation et d’information organisées par les cadres de l’INSAE pendant une semaine pour informer et sensibiliser les Maires et les Chefs d’Arrondissement du Benin sur la tenue du recensement.

Le succès d’un recensement général de la population dépend de celui de la sensibilisation de la population. Dans le cadre des activités relatives à la sensibilisation, il sera mis sur pied au sein du Comité National de Recensement, un sous comité chargé de la communication. Ce sous comité sera présidé par le Ministre de la Culture et de la Communication.
Au niveau des départements, le comité départemental du recensement et au niveau de la commune, le comité local du recensement seront des organes de relais chargés de cette sensibilisation.

Tous les canaux médiatiques seront utilisés dans la stratégie mise au point. Les associations de développement des communes, les leaders d’opinion, les associations religieuses seront des vecteurs privilégiés d’information sur le recensement.

Pour atteindre les objectifs fixés, les actions suivantes seront programmées et exécutées :

· lancement de la campagne de sensibilisation : Discours du Ministre, Chargé du Développement, de l’Analyse Economique et de la Prospective (MDAEP) ; 

· interview du MDAEP sur les objectifs, l’utilité et les différentes phases de l’opération  RGPH-4 ;

· table ronde radiotélévisée animée par le Directeur de la Prospective, le  DG/INSAE, le Directeur des Etudes Démographiques (DED) et les usagers ;

· réalisation et diffusion de spots publicitaires à la radio et à la télévision en français et en langues nationales ;

· confection de banderoles et d’affiches publicitaires ;

· publicité dans le quotidien  d’Etat et dans les journaux privés ;

· message du Chef de l’Etat ;

· sensibilisation dans les unités de production par les comités locaux du recensement ;

En dehors des canaux de communication cités plus haut, plusieurs autres stratégies seront développées avec succès par l’intermédiaire des crieurs publics, des églises, des mosquées, des marchés et des couvents.

2.4. Les différentes étapes à franchir pour aller au dénombrement

· Recrutement et formation du personnel de terrain pour le dénombrement général
Le recrutement des agents se fera de façon décentralisée. Ainsi, des critères spécifiques de sélection seront définis pour le recrutement du contrôleur, du chef d’équipe et de l’agent recenseur. L’option du recrutement en ligne à travers le site de l’INSAE a été retenue.
La formation des acteurs du dénombrement occupera une place importante dans la réalisation du quatrième recensement. La qualité des résultats en dépend largement.

Trois niveaux de formation ont été prévus à savoir la formation des formateurs, la formation des contrôleurs et la formation des chefs d’équipe et des agents recenseurs. Cette formation se fera en cascade et toute l’équipe des formateurs sera présente à toutes les rencontres de formation.
· Formation des formateurs pour le dénombrement général

Le premier niveau de formation est la formation des formateurs pour une durée de (5) jours. Elle a eu lieu à LOKOSSA et a rassemblé 74 participants dont les cadres des Directions Départementales de la Prospective et du Développement (DDPD), les cadres de l’INSAE et d’autres secteurs et les coordonnateurs techniques. Cette formation a été assurée par des cadres de l’INSAE impliqués dans la conception des documents techniques. Cette formation a pour objectif la maîtrise des documents de base dont le questionnaire et le manuel de l’Agent recenseur, le bordereau de bâtiment et de ménage, les manuels du chef d’équipe, du contrôleur, du formateur et du superviseur, la carte de l’Agent Recenseur et du Chef d’Equipe (cartes des ZD). Elle s’est déroulée sous forme de cours magistral suivi de discussion, de simulation en salle en français et en langues nationales.
.
Les personnes formées joueront (dès la fin de la formation) à la fois les rôles de formateurs des contrôleurs et ceux de superviseurs départementaux, centraux et coordinateurs.

· Formation des contrôleurs pour le dénombrement général

Elle se fera en 15 jours. Elle aura lieu au chef lieu de chaque département et sera assurée par les superviseurs départementaux, nationaux et coordonnateurs et a pour objectif la maîtrise par les contrôleurs du questionnaire, du manuel de l’Agent recenseur, du bordereau de bâtiment et de ménage, des manuels du chef d’équipe et du contrôleur et des cartes de l’Agent Recenseur et du Chef d’Equipe (cartes des ZD). Elle se fera sous la forme du cours magistral, de simulation en salle et sur le terrain.
Les contrôleurs à former auront au moins le baccalauréat ou un diplôme équivalent et l’habitude des enquêtes.

· Formation des Chefs d’Equipe et des Agents Recenseurs pour le dénombrement général

La formation de ces dernières catégories d’agent de terrain se fera aux chefs lieux des communes et durera 15 jours. Elle aura lieu en octobre 2012 sera assurée par les contrôleurs. Elle a pour objectif la maîtrise du manuel de l’Agent recenseur, du bordereau de bâtiment et de ménage, des manuels du chef d’équipe, des cartes des ZD et des villages.
Les personnes à former seront recrutées à leur lieu de résidence, auront au moins le niveau BEPC ou équivalent et seront libres de tout engagement pour la période du recensement. Les chefs d’équipe seront sélectionnés parmi les meilleurs AR formés à raison d’un CE pour quatre AR.
2.5. Collecte des données proprement dite
Elle consistera à dénombrer les individus au sein des ménages et à enregistrer les caractéristiques de l’habitation. L’unité de base retenue pour la collecte sera l’individu repéré dans un ménage. La collecte des informations se fera par interview directe. Il s’agira pour l’agent recenseur de poser des questions au chef de ménage ou à son représentant et de porter ces informations dans le questionnaire ménage. 

Tous les résidents (présents et absents) et visiteurs du ménage seront concernés par l’opération. Par contre, ne seront pas concernés, les membres du Corps Diplomatique et Consulaire.

Au cours du dénombrement, des contrôles d’exhaustivité et de couverture seront effectués à tous les niveaux. A la fin des travaux, les dossiers seront vérifiés et soigneusement rangés selon le niveau d’exécution et l’unité administrative avant d’être réacheminés vers la Coordination Nationale.

III. Phase post-dénombrement
3.1. Entreposage des questionnaires remplis
Des entrepôts seront nécessaires pour le stockage  des caisses contenant les questionnaires des ZD achevées. La manutention sera confiée à un personnel réduit.

3.2. Enquête post-censitaire  
Elle consiste en un re-dénombrement des ménages dans un échantillon stratifié de 100 ZD  tiré à un degré proportionnellement à leur taille. On retiendra 4 strates à savoir : Cotonou, les autres villes, le milieu rural à forte croissance et le milieu rural à faible croissance. Ces dernières seront couvertes par les meilleurs agents utilisés à l’aide d’un questionnaire très léger, différent de celui du dénombrement général. Sa réalisation permettra de connaître les personnes recensées au dénombrement général, les nouveaux venus, les personnes qui sont parties, les décédés et les naissances survenus depuis le dénombrement général. Cette opération durera 15 jours et on procédera au recrutement de 100 agents enquêteurs, 12 contrôleurs et 12 superviseurs. Cette opération sera couverte par 12 superviseurs départementaux et 6 coordonateurs nationaux. Il sera ajouté plus tard, en plus de ce personnel, 12 agents pour les visites de terrain (contrôles et conciliation). 

3.3. Traitement des données 
Il s’agit du traitement des données issues du dénombrement général du dénombrement général et de l’enquête post-censitaire.
Le processus de traitement des données devant conduire à la disponibilité de la base de données issues du dénombrement comprend l’archivage, le traitement manuel (codification et vérification) et la saisie des données.
Etant donné que le traitement des données est décentralisé, la logistique à mettre en place est répliquée dans 2 pôles de traitement : un pôle à Abomey pour la réception des questionnaires remplis des départements du Nord, Zou/Collines et Mono/Couffo  et un second à Cotonou.
L’archivage, consiste à stocker les questionnaires remplis dans un lieu sécurisé contre les intempéries et à l’abri de tous dommages. 
· Le traitement manuel 

Le traitement manuel, comprend la codification et la vérification des questionnaires. Il sera aussi décentralisé et nécessitera un local séparé de l’archive. Ce local doit être dans la même enceinte que l’archive pour faciliter et sécuriser les questionnaires afin d’assurer l’aller et le retour entre l’archivage et l’atelier du traitement manuel. L’atelier de traitement manuel doit être équipé de tables et de chaises en nombre suffisant. 

· La saisie des données collectées

La saisie des données consiste à entrer dans un ordinateur les informations collectées sur le terrain. Sa décentralisation nécessite également un atelier de saisie dans la même enceinte que l’archivage et l’atelier de traitement manuel. Cet atelier doit être aussi bien équipé de : tables d’ordinateurs, chaises pour tables d’ordinateurs, ordinateurs et un serveur de grande capacité par pôle de formation, onduleurs, groupes électrogènes de relais en cas de coupure de courant, équipements pour mettre en réseau les ordinateurs entre eux et les relier au serveur central de l’INSAE, l’aération ou la climatisation de la salle afin d’assurer surtout la sécurité des ordinateurs qui dégagent beaucoup de chaleur, etc…    

3.4. Analyse des données, publication et dissemination 
La dernière phase du RGPH4 est l’analyse des données, la publication et la diffusion des résultats.
Des analystes identifiés auront à élaborer les plans d’analyse thématique. Ces plans d’analyse seront suivis de plans de tabulation et des ateliers de rédaction.

Plusieurs ateliers de dissémination seront organisés. Les disséminations consisteront en la présentation des grandes tendances des indicateurs du RGPH-4 par panels. Elles se feront en une demi-journée et les lieux seront choisis en fonction des cibles et du nombre de participants. Ainsi, il y aura au environ une vingtaine de niveaux de dissémination avec une couverture médiatique de l’événement. De façon plus explicite, on aura :

· La dissémination au niveau des membres du Gouvernement qui se tiendra au sein du Palais de la République avec comme participants le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement, ses Conseillers, les Ministres accompagnés de leurs DC et DPP. Au total, 120 personnes sont attendues.

· La dissémination au niveau des Partenaires Techniques et Financiers se tiendra soit au Centre International de Conférence de Cotonou, soit au Palais des Congrès de Cotonou. Elle regroupera les Représentants Résidents des organismes internationaux avec quatre de leurs collaborateurs. Environ une centaine de participants sont attendus.

· La dissémination  au niveau du personnel du Ministère chargé du Plan aura lieu au CIC et regroupera les Directeurs techniques du Ministère et tout le personnel de l’INSAE. Sont attendues cent vingt (120) personnes environ.

· La salle de conférence de l’INSAE sera le lieu retenu pour la dissémination au niveau des organes de presse. Une quarantaine de participants des radios, journaux et télévisions nationaux et internationaux sont attendus pour l’occasion.

· La dissémination au niveau des Députés de l’Assemblée Nationale aura lieu dans l’Hémicycle à Porto-Novo où sont attendus tous les députés. Au total, une centaine de participants sont attendus.

· La dissémination au niveau des membres des autres institutions de la République (CES, CC, HAAC, CS, HCJ, etc.) se fera séparément dans chaque institution. Sont attendus par institution une quarantaine de participants, soit un total de deux cents participants.

· Les disséminations au niveau des 12 départements seront faites au sein des chefs lieux des départements et regrouperont une cinquantaine de participants par département (Préfet, Maires, CA, notable et sages, responsables de culte, représentants des jeunes et élèves, les ONG...). Elle consistera à présenter les grandes tendances des indicateurs du RGPH-4 par panel selon les résultats du département (couple de département) concerné.
IV- Produits issus des données du RGPH4
4.1. Produits issus de la cartographie

A la fin de la cartographie les produits suivants seront disponibles :  

· La liste et le nombre de ZD au niveau national, département, commune, arrondissement et village/quartier de ville ;
· Les cartes numérisées des ZD sont disponibles en fichier électronique et version papier ;

· Les cartes des arrondissements et des communes numérisées ;

· La liste et le nombre de villages et quartiers de ville;

· La base de données des infrastructures socio communautaires;

· Les cartes thématiques sur la base des infrastructures socio communautaires.

4.2. Produits du dénombrement de la population 

Parmi les produits attendus du dénombrement, il y aura entre autres : 

· Résultats préliminaires

· Rapport de synthèse des résultats

· Plaquette des indicateurs

· Les différents tomes :

· Tome sur l’évaluation des données ;

· Tome sur la répartition spatiale, structure par sexe et âge, état matrimonial, possession d’acte de naissance ;

· Tome sur la dynamique de la population (mortalité, fécondité, migration) ;
· Tome sur les caractéristiques socioculturelles et économiques ; 

· Tome sur la pauvreté au Bénin ;

·  Tome sur les ménages et les conditions d’habitation ;
· Tome sur les caractéristiques des groupes spécifiques (handicapées, personnes âgées, enfants et femmes)
· Tome sur les projections démographiques et prospectives de la demande sociale au Bénin ;

· Tome sur Ménages et exploitations agricoles au Bénin ;

· Tome sur les tendances et probabilités d’atteinte des cibles des OMD en 2015 ;

· Tome sur Atlas démographique et cahier villages. 
· Tableaux des résultats

· Les autres produits :

· Versions électroniques des résultats et tomes d’analyse sur internet 

· CD-ROM interactif des principaux résultats, 

· Base de données cartographiques,

· Base de données sur les ménages,
· Base de sondage pour les enquêtes agricoles.
Ce dénombrement fournira également le stock de données permettant d’évaluer les programmes et politiques de développement. 

V- Financement des différentes phases
Le budget prévisionnel du RGPH4 pour l’année 2012 s’élève à 5 345 683 100 FCFA. La répartition est présentée dans le tableau 1. Plusieurs partenaires se sont annoncés au nombre desquels, nous avons : le gouvernement béninois, la Banque Mondiale, la Coopération Suisse, l’UNFPA et l’Union Européenne.
TABLEAU 1 : BUDGET PREVISIONNEL DU RGPH4
	ACTIVITES
	ANNEE 2010-2011
	ANNEE 2012
	ANNEE 2013
	ANNEE 
2010-2013

	 
	 
	 
	 
	 

	I. TRAVAUX PREPARATOIRES
	7200000
	23040000
	 
	30240000

	II. SENSIBILISATION
	 
	748708000
	 
	748708000

	III. TRAVAUX CARTOGRAPHIQUES
	643870000
	424310000
	 
	1068180000

	IV. RECENSEMENT PILOTE ET ENQUETE POST-CENSITAIRE PILOTE
	15000000
	 
	 
	15000000

	V. RECENSEMENT PROPREMENT DIT
	 
	3251532000
	 
	3251532000

	VI. MANUTENTION (DISTRIBUTION ET RAMASSAGE DES QUESTIONNAIRES)
	 
	15574000
	 
	15574000

	VII. ENTREPOSAGE DES QUESTIONNAIRES REMPLIS
	 
	8100000
	34600000
	42700000

	VIII. TRAITEMENT DES DONNEES
	 
	 
	395743000
	395743000

	IX. ENQUETE POST-CENSITAIRE
	 
	49662000
	 
	49662000

	X. TRAITEMENT DES DONNEES DE L'EPC
	 
	 
	32715000
	32715000

	XI. ANALYSE DES DONNEES ET REDACTION DES RAPPORTS D'ANALYSE
	 
	 
	159180000
	159180000

	XII. IMPRESSION DES DOCUMENTS
	 
	301106857
	7400000
	308506857

	XIII. PUBLICATION DES RESULTATS
	 
	 
	394750000
	394750000

	XIV. DISSEMINATION DES RESULTATS
	 
	 
	74096000
	74096000

	XV. PHARMACIE ET ASSURANCE
	 
	175000000
	 
	175000000

	XVII. EQUIPEMENT ET ACHAT DE MATERIEL
	 
	121430000
	118720000
	240150000

	XVII. EXPERTISE NATIONAL
	 
	76920000
	76920000
	153840000

	XVIII. MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS
	6000000
	96200000
	96200000
	198400000

	 
	 
	 
	 
	 

	SOUS-TOTAL RGPH4
	672070000
	5291582857
	1390324000
	7353976857

	CARBURANT ET AUTRES DEPENSES
	39581050
	54100243
	60854860
	154536153

	TOTAL GENERAL RGPH4
	711651050
	5345683100
	1451178860
	7508513010


VI- Difficultés rencontrées
La non mobilisation des ressources financières constitue l’une des difficultés majeure que l’on rencontre dans le déroulement du processus. 

1. Au cours de la phase préparatoire, la difficulté enregistrée concerne la mise en place du Comité National de Recensement qui n’a pu être faite suite à la non mobilisation des ressources. Si ce comité était mis en place, les membres faciliteraient la mobilisation des ressources.
2. Concernant la cartographie censitaire, le schéma organisationnel a été revu, compte tenu des problèmes de non mobilisation des ressources. Il a constitué en une série de quatre phases de formation suivi de terrain. De même, seuls les fonds mis à disposition par le gouvernement ont permis l’exécution de cette cartographie par séquence, compte tenu des contraintes de la crise économique qu’a connue le pays.
3. Les difficultés liées à la mobilisation des ressources hypothèque dangereusement la tenue du recensement pour le 5 novembre 2012. En effet, plusieurs activités ont déjà connu de retard. Il s’agit notamment du recrutement des agents recenseurs et la formation des contrôleurs.
Conclusion et perspectives
En somme, toutes les dispositions techniques ont été prises pour la tenue du recensement. En effet, tous les documents techniques ont été élaborés. La phase de terrain est achevée pour cartographie. Le traitement des cartes sera terminé au plus tard en fin Octobre 2012. Pour ce qui concerne le recrutement et la formation du personnel, son démarrage est conditionné par la mobilisation des ressources qui constitue l’élément essentiel pour l’exécution du recensement.
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